AI Technical Intelligence Review

Oggetto: **Piattaforma HORIS SaaS Enterprise (progetto ORIS)**

Cliente: **NBN West**

Repository: **horis-saas — Next.js + Supabase + Vercel**

Data: **26 Febbraio 2026**

Analisi: **Pilot Light — Technical Intelligence Snapshot**

Classificazione: **CONFIDENZIALE**

Tecnolife Innovation Factory — AI-Orchestrated Technical Due Diligence Framework —

Indice

1. Executive Summary e Rating Complessivo
2. Service Topology e Heatmap Rischio
3. Architecture Intelligence
4. Security Risk Assessment (OWASP)
5. Data & Query Analysis
6. DevOps Maturity Assessment
7. Technical Debt Quantification
8. Compliance Exposure (GDPR / DORA)
9. Top 20 Risk Findings
10. Remediation Roadmap
11. Attività Eseguite, Eseguibili e Raccomandate
12. Conclusioni e Call to Action
13. Matrice Comparativa Servizi: Proposition vs Pilot Delivery

1. Executive Summary

La presente AI Technical Intelligence Review analizza lo stato tecnico, architetturale e di sicurezza della piattaforma HORIS SaaS, sviluppata e gestita da NBN West. HORIS è una piattaforma enterprise multi-tenant per il controllo operativo di ore, costi e marginalità per commessa (WBS), attualmente in fase di migrazione attiva dal sistema legacy Kairos verso uno stack moderno basato su Next.js, Supabase e Vercel.

L'analisi ha coperto l'intero perimetro del repository principale (`horis-saas`), includendo: codice sorgente TypeScript dei route handler API, migrazioni SQL (0001→0039) con policy RLS e funzioni `SECURITY DEFINER`, modello di permessi applicativo (`permissions.ts`, `request-context.ts`, `platform-context.ts`), pipeline di deployment, 88 test automatizzati (37 unit + 51 integration), documentazione tecnica, evidenze UAT (45/45 PASS su domini P0), checklist go-live e runbook di sicurezza.

Scope e Limitazioni dell'Analisi

Il presente report è il risultato di un'analisi documentale basata su un singolo accesso in lettura al repository GitHub `horis-saas`, senza accesso diretto all'ambiente runtime, all'infrastruttura di produzione (Vercel, Supabase), ai database live, ai log applicativi, alle configurazioni di sicurezza della piattaforma cloud, né al contesto operativo e di business del cliente. L'analisi non ha previsto esecuzione di codice, scansione automatica delle dipendenze, penetration test, load testing o audit infrastrutturale. I finding, le valutazioni di rischio e le raccomandazioni contenuti in questo documento sono pertanto fondati esclusivamente sulle evidenze documentali disponibili nel repository (codice sorgente, migrazioni SQL, file di configurazione, test, documentazione interna) e devono essere interpretati alla luce di questo perimetro. Aree non coperte dall'analisi potrebbero contenere rischi aggiuntivi o, al contrario, mitigazioni già in essere che non risultano dal solo esame documentale.

Il quadro complessivo che emerge è quello di un progetto condotto con disciplina ingegneristica significativamente superiore alla media delle PMI italiane. La scelta architetturale RLS-first per l'isolamento tenant, l'adozione di quality gate strutturati, la presenza di un memory bank operativo e la tracciabilità delle decisioni tecniche sono indicatori di maturità rari in prodotti SaaS in fase di costruzione. Ciononostante, l'analisi ha identificato aree di rischio che meritano attenzione immediata e pianificazione strategica.

B

Rating Complessivo Piattaforma tecnicamente solida con margini di miglioramento

Il rating B indica fondamenta architetturali corrette, ma con gap su resilienza operativa, copertura test end-to-end automatizzati in CI, osservabilità in produzione e completamento della migrazione legacy. La traiettoria è positiva e il debito tecnico è gestito consapevolmente, ma richiede un piano di remediation strutturato per raggiungere la maturità enterprise piena (rating A).

78	82	3/5	88	39	75
Architecture Quality /100	Security Posture /100	DevOps Maturity	Test Verdi (unit+integ)	DB Migrations	GDPR Readiness /100

2. Service Topology e Heatmap Rischio Enterprise

2.1 Stack Infrastrutturale

La mappa seguente illustra la topologia completa dei servizi e le relazioni tra i componenti. L'analisi è basata su `docs/ARCHITECTURE.md`, `docs/SERVICE_OPERATING_MODEL.md`, `memory-bank/techContext.md` e `apps/web/vercel.json`.



Fig. 2.1 — Service Topology completa (fonte: repository analysis)

2.2 Heatmap Rischio Enterprise

La heatmap traduce la complessità tecnica in visibilità immediata per il management. Ogni dimensione è valutata sulla base delle evidenze raccolte durante l'analisi multi-agente del repository.



Fig. 2.2 — Posizionamento dei 10 rischi principali su assi impatto/probabilità

Dimensione Rischio	Rating	Evidenza Chiave
Operational Risk	**ALTO**	Assenza staging, monitoring e DR plan documentato
Cyber Exposure	**MEDIO**	RLS solida ma nessun SIEM, npm audit o pen test
Scalability Risk	**ALTO**	Monolite API singolo, nessun load testing
Compliance Exposure	**MEDIO**	GDPR parziale (DPA/DPIA mancanti), DORA non valutato
Maintainability Risk	**MEDIO**	Debito tecnico moderato, legacy Kairos co-residente

3. Architecture Intelligence

3.1 IAM Model — Dual Plane Platform/Tenant

Il modello IAM è stato analizzato direttamente dal codice sorgente: `src/lib/permissions.ts` (catalogo completo delle permission key), `src/lib/request-context.ts` (risoluzione contesto tenant), `src/lib/platform-context.ts` (risoluzione contesto platform con emergency bypass) e la migration `0013_iam_permission_model.sql` (fondazione DB del modello permessi).



Fig. 3.1 — IAM Dual-Plane con 9 ruoli e trust boundaries (fonte: permissions.ts, request-context.ts, migration 0013)

3.2 RLS Trust Chain — Catena di Fiducia dal Browser al Database

Il diagramma seguente mostra il flusso completo di una request autenticata, dalla verifica del token JWT fino all'applicazione delle policy RLS a livello database. Questo è il pattern architetturale più importante dell'intero progetto: il doppio enforcement (applicativo + database) garantisce che anche un bug nel codice TypeScript non possa esporre dati cross-tenant.



Fig. 3.2 — Sequence diagram del flusso di autorizzazione end-to-end (fonte: proxy.ts, request-context.ts, migrations 0009/0013/0019)

Doppio enforcement App + DB

Ogni request attraversa due livelli di controllo indipendenti: `getRequestContext()` verifica la membership a livello applicativo, poi le RLS policies PostgreSQL re-verificano i permessi a livello database. Questo è il pattern di sicurezza più maturo possibile per un SaaS multi-tenant shared-database.

File: `src/lib/request-context.ts` · Migrations: `0017`, `0019`, `0020`, `0021`

Emergency super_admin bypass controllato

In `platform-context.ts`, la funzione `hasEmergencySuperAdminAccess()` usa il service-role admin client per verificare la membership super_admin come fallback quando i permessi RPC falliscono. È un pattern pragmatico: server-side only, mai esposto al frontend, con scope limitato al control-plane.

File: `src/lib/platform-context.ts` · Funzione: `hasEmergencySuperAdminAccess()`

SECURITY DEFINER functions: superficie privilegiata

Le funzioni helper RLS (`is_member_of_org`, `has_org_role`, `has_tenant_permission`, `has_any_tenant_permission`) sono marcate `SECURITY DEFINER` con `set search_path = public`. Questo è tecnicamente necessario per evitare ricorsione RLS, ma queste funzioni hanno accesso elevato. Una loro compromissione potrebbe bypassare l'intero modello di sicurezza. Il `search_path` fisso è una buona mitigazione. Raccomandazione: audit periodico e test di non-regressione specifici.

File: migrations `0009`, `0013`, `0017` · Severità: MEDIO · Confidence: 85%

Monolite API su deployment singolo

Tutti i route handler (IAM, business, AI, report, costi) risiedono in un unico deployment Vercel. Un errore critico in qualsiasi modulo può impattare l'intera piattaforma. Per il volume attuale è accettabile, ma rappresenta un vincolo di scalabilità.

File: `apps/web/vercel.json` · Severità: MEDIO · Confidence: 85%

Assenza ambiente di staging separato

Dalla documentazione e dalla configurazione analizzata, l'ambiente di produzione è l'unico target di deployment. Non è documentato un ambiente staging con database dedicato. Ogni deploy va direttamente in produzione, aumentando il rischio di regressioni non intercettate.

Evidenza: `docs/wiki/Release-and-Deploy.md` documenta un solo alias produzione · Severità: HIGH · Confidence: 90%

3.3 API Authorization Flow — Dettaglio Pattern


Request in ingresso
readBearerToken()
Nessun token
Token presente
401 Missing bearer token
createSupabaseUserClient(token)\nsrc/lib/supabase.ts
supabase.auth.getUser()
Errore
OK
401 Invalid token
Platform o Tenant?
Platform
Tenant
getPlatformContext()
getRequestContext()
requirePlatformPermission()
x-horis-org-id?
Denied
Mancante
Presente
Emergency super_admin?
OK
400 Missing org-id
Query membership
No
Sì
Non trovata
OK
403 Missing permission
Allow
403 Membership not found
checkTenantPermission()
IAM_PERMISSION_MODE
hybrid
strict
RPC → fallback role matrix
RPC only

Fig. 3.3 — Flowchart completo del pattern di autorizzazione API (fonte: request-context.ts, platform-context.ts, permissions.ts)

4. Security Risk Assessment (OWASP Top 10)

L'analisi di sicurezza ha mappato le evidenze disponibili nel repository contro le categorie OWASP Top 10 (2021), verificando direttamente il codice sorgente, le migrazioni SQL, le policy RLS e le evidenze UAT.

OWASP Category	Stato	Evidenza (file/test)	Rischio
A01: Broken Access Control	Mitigato	RLS + permission model (`migrations 0013→0021`); UAT 45/45 PASS	**BASSO**
A02: Cryptographic Failures	Parziale	Supabase Auth (bcrypt); JWT standard; nessuna crittografia custom	**MEDIO**
A03: Injection	Mitigato	Supabase ORM/RPC; `hr_execute_safe_sql()` con allowlist tabelle e keyword blocking (migration 0020)	**BASSO**
A04: Insecure Design	Parziale	Nessun threat model formale; pattern architetturali solidi	**MEDIO**
A05: Security Misconfiguration	In Progress	SEC-04 completato (rotazione credenziali 10/10 PASS); SEC-05 retention attiva	**MEDIO**
A06: Vulnerable Components	Non verificato	Nessun `npm audit` in CI; `package-lock.json` presente ma non scansionato	**ALTO**
A07: Auth Failures	Mitigato	Supabase Auth + owner guardrail (migration 0014) + seat limit (0015)	**BASSO**
A08: Software/Data Integrity	Parziale	Export firmato HMAC-SHA256 (`export-signature.ts`); nessuna firma artefatti CI	**MEDIO**
A09: Logging & Monitoring	Parziale	Audit trail presente (`organization_membership_audit_events` , `cost_rate_audit_events`); nessun SIEM/APM	**ALTO**
A10: SSRF	Basso rischio	Architettura serverless; nessun fetch dinamico verso URL utente	**BASSO**

4.1 Safe SQL Executor — Analisi Dettagliata

Un finding particolarmente interessante riguarda la funzione `hr_execute_safe_sql()` nella migration 0020. Questa funzione consente al modulo Chat HR/AI di eseguire query SQL generate dall'AI. L'implementazione include una serie di guardie: verifica permessi tenant, blocco di keyword pericolose (INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER, TRUNCATE, CREATE, GRANT, REVOKE, COPY), allowlist esplicita di tabelle accessibili, obbligo di token `:organization_id` in ogni query, e blocco di commenti e multi-statement. La funzione è marcata `SECURITY INVOKER` (non DEFINER), il che significa che le RLS policies si applicano anche alle query generate dall'AI.

AI SQL Execution con defense-in-depth

La funzione `hr_execute_safe_sql()` implementa 7 livelli di protezione: permission check, SELECT-only, no multi-statement, no comments, keyword blocklist, table allowlist, e token organization_id obbligatorio. Il fatto che sia `SECURITY INVOKER` e non `SECURITY DEFINER` è una scelta di sicurezza esemplare: le RLS si applicano anche alle query AI.

File: migration `0020_rls_permission_aware_phase3_hr.sql`

Nessun audit dipendenze npm

Non è documentata una pratica sistematica di vulnerability scanning delle dipendenze. Il file `package-lock.json` è presente e contiene centinaia di dipendenze transitive. Un singolo pacchetto vulnerabile può esporre l'intera piattaforma. Nessun workflow GitHub Actions esegue `npm audit`.

File: `.github/workflows/` — nessun workflow di security scanning · Categoria OWASP: A06 · Severità: HIGH

Assenza SIEM/alerting centralizzato

L'audit trail è presente nel database ma non è documentato un sistema che notifichi in tempo reale anomalie come tentativi di accesso cross-tenant ripetuti, escalation di privilegi, o pattern sospetti. L'audit è utile per l'analisi post-incidente ma non per la prevenzione.

Categoria OWASP: A09 · Severità: HIGH

5. Data & Query Analysis

5.1 Cost Engine — Modello Dati Enterprise

Il modulo costi rappresenta una delle componenti più mature dell'architettura. La migration `0025_cost_rates_enterprise_foundation.sql` implementa un modello con precedenza override, validità temporale half-open e audit trail append-only.



Fig. 5.1 — Entity-Relationship del Cost Engine (fonte: migration 0025)

5.2 Migration Pipeline — Evoluzione Schema



Fig. 5.2 — Gantt delle migrazioni DB per dominio funzionale

Security-by-migration

La progressione delle migrazioni mostra un approccio deliberato: le fasi RLS (phase 1→4) migrano progressivamente da role-check a permission-check senza big-bang. Ogni fase ha test dedicati. Questa disciplina iterativa è rara e molto positiva.

Migrazione COST-02 in pausa

Il track di migrazione dati da Kairos è esplicitamente in pausa controllata. Le tabelle di staging (`stg_kairos_utenti` , `stg_kairos_costo_dipendente` , `stg_kairos_tariffa`) sono presenti ma il dry-run reale non è completato. Rischio operativo per clienti in transizione.

File: `docs/KAIROS_COST_MIGRATION_PLAYBOOK.md` · Severità: MEDIUM · Confidence: 95%

Backup/DR plan non documentato

Non è documentata una strategia di backup e disaster recovery. Supabase offre backup automatici nel piano Pro, ma non è verificato il RPO/RTO. Per un SaaS enterprise con dati finanziari, l'assenza di un DR plan testato è un rischio critico.

Severità: HIGH · Confidence: 85%

6. DevOps Maturity Assessment

6.1 Deployment Flow Attuale



Fig. 6.1 — Pipeline di deploy attuale: i quality gate sono manuali, i CI guard verificano solo documentazione

6.2 Matrice Maturità

Area DevOps	Livello	Evidenza
CI Pipeline	3/5	3 guard CI (Mermaid, Wiki, Hygiene) — ma nessun test automatico in pipeline
CD Pipeline	3/5	Deploy auto Vercel da push main — nessun staging gate
Test Automation	3/5	37 unit + 51 integration + Playwright UAT manuale — non in CI
Quality Gates	4/5	`lint + build + test + test:integration` — eseguiti manualmente pre-release
IaC	2/5	Migrazioni SQL versionate — ma infra Vercel/Supabase non codificata
Monitoring	1/5	Nessun APM, logging centralizzato o alerting documentato
Secrets Management	3/5	Env vars Vercel + runbook rotazione SEC-04 — no vault
Documentation	5/5	Memory bank + wiki-as-code + runbook + UAT evidence — eccellente
Branching Strategy	2/5	Deploy diretto da main — nessun branch release/feature documentato

Nessun gate automatizzato pre-deploy

I quality gate sono eseguiti manualmente dallo sviluppatore. I 3 workflow GitHub Actions esistenti (`.github/workflows/`)

controllano solo documentazione (Mermaid, Wiki, Hygiene), non il codice. Un errore umano nel non eseguire i test prima del push va direttamente in produzione.

File: `.github/workflows/` — nessun workflow di test · Severità: HIGH

7. Technical Debt Quantification

Area di Debito	Impatto	Urgenza	Descrizione e File Coinvolti
Legacy Kairos co-residenza	**Alto**	Media	Il repository contiene `php-app/` con pattern MVC legacy (Database singleton, views, classes). La coesistenza aumenta la complessità cognitiva e la superficie di manutenzione.
Migrazione COST-02 sospesa	**Alto**	Alta	Staging tables presenti ma dry-run non completato. Rischio disallineamento dati. File: `docs/KAIROS_COST_MIGRATION_PLAYBOOK.md`
IAM transition mode	**Medio**	Media	`IAM_PERMISSION_MODE=hybrid` in `permissions.ts` mantiene il fallback role-check. Il passaggio a "strict" non è pianificato con data.
Assenza API contract	**Medio**	Bassa	Nessun OpenAPI/Swagger. I tipi sono definiti in `src/lib/types.ts` ma non esportati come contract condiviso.
Test E2E non in pipeline	**Alto**	Alta	Playwright è usato per UAT manuali (evidenze in `docs/UAT_*.md`) ma non integrato in GitHub Actions.
Hardcoded sprint label	**Basso**	Bassa	"Sprint 2" hardcoded nella landing page (`src/app/page.tsx`)

8. Compliance Exposure (GDPR / DORA)

Requisito GDPR	Stato	Evidenza / Gap
Data isolation per tenant	CONFORME	RLS + `organization_id` scoping — UAT P0 verificato (`403 Membership not found` cross-tenant)
Audit trail mutazioni	CONFORME	`organization_membership_audit_events` + `cost_rate_audit_events` + export audit events
Retention policy	CONFORME	SEC-05 completato — `data_retention_policies` + funzione `apply_data_retention_policies(dry_run)`
Data export (portabilità)	CONFORME	`export_platform_audit_bundle` + `export_tenant_audit_bundle`
Diritto alla cancellazione	PARZIALE	Hard purge disponibile via RPC ma non self-service per il tenant
DPA (contratto responsabile)	NON VERIFICATO	Non documentato nel repository
DPIA (valutazione impatto)	NON VERIFICATO	Non documentato nel repository
Registro dei trattamenti	NON VERIFICATO	Non documentato nel repository

Se i clienti target includono entità finanziarie o fornitori ICT al settore finanziario, HORIS potrebbe rientrare nel perimetro DORA (Digital Operational Resilience Act), con requisiti aggiuntivi su testing di resilienza, gestione rischio ICT, reporting incidenti e gestione rischio terze parti. Attualmente non sono presenti evidenze di compliance DORA nel repository.

9. Top 20 Risk Findings Prioritizzati

#	Finding	Severità	Confidence	Categoria	File/Evidenza
1	Assenza ambiente staging separato	HIGH	90%	Operational	`docs/wiki/Release-and-Deploy.md`
2	Nessun monitoring/APM in produzione	HIGH	95%	Operational	Nessuna configurazione Sentry/Datadog
3	Assenza DR/backup plan documentato	HIGH	85%	Operational	Non presente in `docs/`
4	Nessun npm audit in CI	HIGH	90%	Security	`.github/workflows/`
5	Assenza SIEM/alerting sicurezza	HIGH	95%	Security	Audit DB-only, nessun alerting
6	Test E2E non in pipeline CI	HIGH	95%	DevOps	`.github/workflows/`
7	Nessun gate test automatizzato pre-deploy	HIGH	95%	DevOps	`.github/workflows/`
8	Assenza penetration test formale	MEDIUM	95%	Security	Test UAT presenti, no pen-test terzi
9	IaC assente (Vercel/Supabase non codificati)	MEDIUM	90%	DevOps	`vercel.json` minimo
10	Migrazione COST-02 in pausa	MEDIUM	95%	Data	`docs/KAIROS_COST_MIGRATION_PLAYBOOK.md`
11	DPA/DPIA/Registro trattamenti assenti	MEDIUM	80%	Compliance	Non presenti in `docs/`
12	Branching strategy non formalizzata	MEDIUM	90%	DevOps	Solo `main` branch
13	Nessun load testing documentato	MEDIUM	95%	Scalability	Non presente in `docs/`
14	API contract non formalizzato	MEDIUM	85%	Maintain.	`src/lib/types.ts` interno
15	Rate limiting API	MEDIUM	80%	Security	Nessuna evidenza

	non documentato				in route handlers
16	IAM transition mode residuo	**LOW**	90%	Maintain.	`permissions.ts` — `IAM_PERMISSION_MODE`
17	Legacy Kairos co-residenza	**LOW**	95%	Maintain.	`php-app/` directory
18	Diritto cancellazione non self-service	**LOW**	85%	Compliance	Hard purge solo via RPC admin
19	Threat model formale assente	**LOW**	90%	Security	Non presente in `docs/`
20	Hardcoded sprint label	**LOW**	100%	UX Debt	`src/app/page.tsx`

10. Remediation Roadmap



Fig. 10.1 — Timeline completa della remediation su 3 orizzonti

Quick Wins (0–90 giorni)

Azione	Effort	Impatto	Finding #
Integrare `npm audit` in CI pipeline (GitHub Actions)	2 giorni	Alto	#4
Aggiungere workflow GitHub Actions `lint + test + build` pre-deploy	3 giorni	Critico	#7
Configurare ambiente staging Vercel + DB Supabase dedicato	3–5 giorni	Critico	#1
Abilitare Vercel Analytics / Speed Insights	1 giorno	Alto	#2
Documentare e verificare strategia backup Supabase	2 giorni	Critico	#3
Rate limiting su endpoint API sensibili	3 giorni	Medio	#15
Formalizzare branching strategy (main/develop/release)	1 giorno	Medio	#12

Medio Termine (3–6 mesi)

Azione	Effort	Impatto	Finding #
Integrare test Playwright E2E in CI/CD	2 settimane	Alto	#6

Implementare APM (Sentry o Datadog)	1 settimana	Critico	#2
Commissionare penetration test a terzo	3–4 settimane	Alto	#8
Completare migrazione COST-02	2–3 settimane	Alto	#10
Definire e eseguire load testing (k6)	1 settimana	Alto	#13
Generare API contract OpenAPI	1 settimana	Medio	#14
Predisporre documentazione GDPR (DPA, DPIA)	2–3 settimane	Alto	#11

Evoluzione Strategica (6–12 mesi)

Azione	Effort	Impatto	Finding #
Implementare SIEM/alerting sicurezza	4–6 settimane	Critico	#5
Codificare infrastruttura (IaC Terraform/Pulumi)	4–6 settimane	Alto	#9
Threat modeling formale con STRIDE	2–3 settimane	Medio	#19
Completare dismissione legacy Kairos	Variabile	Alto	#17
Provisioning self-service tenant	6–8 settimane	Alto	Scalabilità

11. Attività Eseguite, Eseguibili e Raccomandate

11.1 Attività eseguite in questa Review

Attività	Stato	Copertura
Analisi architettura e pattern (Next.js + Supabase + Vercel)	**Completata**	100%
Analisi codice sorgente route handler API (request-context, platform-context, permissions)	**Completata**	100%
Analisi migrazioni SQL (0001→0039): RLS policies, trigger, funzioni SECURITY DEFINER	**Completata**	100%
Valutazione modello multi-tenant e isolamento RLS	**Completata**	100%
Assessment modello IAM (9 ruoli, permission model, transition mode)	**Completata**	100%
Security mapping OWASP Top 10 con riferimenti codice	**Completata**	90%
Revisione schema database, relazioni e modello costi	**Completata**	90%
Valutazione maturità DevOps (CI/CD, test, deploy, workflows)	**Completata**	100%
Quantificazione debito tecnico	**Completata**	85%
Assessment compliance GDPR baseline	**Completata**	75%
Verifica evidenze UAT e quality gate	**Completata**	100%

11.2 Attività non eseguibili (richiedono accesso runtime)

Attività	Prerequisito
Analisi statica SAST completa (SonarQube/Semgrep)	Esecuzione `npm install` + tool SAST
Complessità ciclomatica per modulo	Clone locale + tool metriche
`npm audit` / dependency vulnerability scan	Clone + `npm install`
Penetration testing applicativo	Accesso ambiente + scope autorizzato
Performance / load testing	Accesso ambiente + tool (k6/JMeter)
Verifica configurazione Supabase Auth live (provider, MFA, URI)	Accesso Supabase dashboard
Verifica configurazione Vercel (env, headers, CORS, protection)	Accesso Vercel dashboard
Analisi DNS/TLS/certificate chain	Scanner esterno

11.3 Raccomandate per Full Review

Attività Full Review	Effort	Priorità
Scansione SAST completa (codice, secrets, licenze)	2–3 giorni	P0
Vulnerability assessment dipendenze (npm, container)	1 giorno	P0
Pen test black-box su ambiente produzione	5–7 giorni	P0
Audit RLS policies live con casi edge	2–3 giorni	P0
Analisi complessità ciclomatica per modulo	1–2 giorni	P1
Load test con profili realistici (100/500/1000 utenti)	3–5 giorni	P1
Review configurazione infrastruttura	1–2 giorni	P1
Assessment compliance GDPR/DORA approfondito	3–5 giorni	P1

12. Conclusioni e Call to Action

La piattaforma HORIS SaaS di NBN West presenta un profilo tecnico complessivamente solido (Rating B), con fondamenta architetturali corrette e una disciplina ingegneristica superiore alla media. I punti di forza principali sono il modello di sicurezza RLS-first con doppio enforcement (app + DB), il sistema IAM strutturato a 9 ruoli con permission model, il safe SQL executor per l'AI con 7 livelli di protezione, la documentazione operativa eccellente (memory bank, wiki-as-code, runbook, evidenze UAT) e la tracciabilità completa delle 39 migrazioni database.

Le aree di rischio più significative riguardano la resilienza operativa (assenza staging, monitoring e DR plan), la copertura di sicurezza proattiva (vulnerability scanning, SIEM, pen test) e il completamento dei gate automatizzati nella pipeline CI/CD. Questi gap, se non affrontati prima dell'apertura commerciale, potrebbero tradursi in costi di remediation significativamente maggiori e in rischio reputazionale in caso di incidenti.

Call to Action Immediata

1. **Aggiungere workflow GitHub Actions per test automatizzati**(Finding #7) — Impatto critico sulla qualità dei rilasci. Effort: 3 giorni.
2. **Configurare ambiente staging**(Finding #1) — Ogni deploy va in produzione senza rete di sicurezza. Effort: 3–5 giorni.
3. **Documentare e testare backup/DR**(Finding #3) — Rischio esistenziale per dati finanziari. Effort: 2 giorni.
4. **Abilitare monitoring applicativo**(Finding #2) — Visibilità zero su errori e performance. Effort: 1 giorno.
5. **Integrare npm audit in CI**(Finding #4) — Protezione da vulnerabilità note nelle dipendenze. Effort: 2 giorni.

Prospettive di Approfondimento

Il presente report dimostra il livello di intelligence che è possibile produrre a partire da un accesso documentale a un singolo repository. I risultati ottenuti — 20 finding classificati per severità, 9 diagrammi architetturali, una mappatura OWASP Top 10 completa, un roadmap di remediation articolato su tre orizzonti temporali — rappresentano già una base decisionale significativa per il management.

Ciononostante, l'analisi attuale opera necessariamente con un perimetro informativo limitato. Un orientamento più preciso da parte del cliente sulle priorità di business, sul contesto operativo, sull'architettura target e sui vincoli organizzativi — accompagnato da un accesso più ampio ai dati (infrastruttura cloud, log di produzione, configurazioni di sicurezza, database live, metriche di performance) — consentirebbe di produrre scenari di analisi significativamente più profondi, mirati e azionabili. La profondità dell'output è direttamente proporzionale alla ricchezza del contesto fornito.

Durata stimata per una Full Review: 3–4 settimane, inclusive di 2 workshop con il team tecnico e il management.

13. Matrice Comparativa Servizi: Proposition vs Pilot Delivery

La tabella seguente mappa ogni servizio e sotto-attività previsti dal framework proprietario Tecnolife AI Technical Intelligence Review, indicando con precisione quali sono stati erogati nel presente report pilota dimostrativo, quali sono stati coperti parzialmente (per limitazioni di accesso o perimetro) e quali restano disponibili esclusivamente nella Full Review o nel modello Continuous Intelligence.

Fase 1 — Secure Technical Ingestion

Questa fase riguarda l'acquisizione sicura del codice sorgente e la preparazione della base di analisi. Nel pilot dimostrativo, l'ingestion è avvenuta tramite il project knowledge collegato al modello AI LLM, senza clonazione in ambiente isolato dedicato.

Servizio	Descrizione	Pilot	Full
Clonazione repository in ambiente isolato	Accesso sicuro e controllato al codice sorgente	Alternativo	Incluso
Parsing struttura progetto	Mappatura completa di moduli, componenti e dipendenze	Incluso	Incluso
Indicizzazione codice e dipendenze	Creazione knowledge graph per analisi contestuale	Incluso	Incluso
Ingestion pipeline CI/CD	Analisi configurazioni build, test e deployment	Incluso	Incluso
Analisi schema database	Valutazione struttura dati, relazioni e integrità	Incluso	Incluso

Nota Pilot:

L'ingestion è stata eseguita tramite project knowledge (repository collegato + documentazione + migrazioni SQL + test + script). Questo ha consentito una copertura funzionalmente equivalente all'ingestion standard per tutte le attività documentali. L'esecuzione runtime (`npm install` , `npm audit` , build locale) resta esclusiva della Full Review.

Fase 2 — AI Multi-Agent Deep Scan

Questa è la fase di analisi multi-dimensionale dove agenti AI specializzati esaminano il codice da diverse angolazioni. Ogni agente produce finding con riferimento a file, severità, confidence score e categoria rischio.

Agente AI	Scope	Pilot	Full	Note Pilot
Architecture Intelligence	Pattern architetturali, coesione, accoppiamento, scalabilità	Incluso	Incluso	Sezione 3 del report

Security Risk (OWASP)	Vulnerabilità, esposizioni, conformità standard sicurezza	Incluso	Incluso	Sezione 4 — OWASP Top 10
Data & Query Analysis	Performance query, data integrity, gestione transazioni	Parziale	Incluso	Schema e modello costi analizzati; mancano query plan e performance profiling live
DevOps Maturity	Automazione, testing coverage, deployment practices	Incluso	Incluso	Sezione 6 — 9 aree valutate
Technical Debt Quantification	Code quality, duplicazione, complessità ciclomatica	Parziale	Incluso	Debito qualitativo; manca analisi ciclomatica e duplicazione via SAST
Compliance Exposure	GDPR, PCI-DSS, DORA e requisiti settoriali	Parziale	Incluso	GDPR baseline + DORA awareness; mancano PCI-DSS e settoriali

Dettaglio Finding per Agente

Attributo del Finding	Pilot	Full	Note
Riferimento preciso a file sorgente	Incluso	Incluso	Es. `platform-context.ts`, migration `0013`
Riferimento a linea di codice specifica	Parziale	Incluso	Riferimenti a funzione/pattern, non sempre a riga esatta
Severità (Critical / High / Medium / Low)	Incluso	Incluso	Tutti i 20 finding classificati
Confidence score	Incluso	Incluso	Range 80%–100% su ogni finding
Categoria rischio (OWASP/CWE)	Incluso	Incluso	Mappatura OWASP Top 10 completa

Fase 3 — Risk Intelligence Mapping

Aggregazione dei finding individuali in dimensioni di rischio enterprise con rating quantitativo e qualitativo per ogni dimensione.

Dimensione di Rischio	Pilot	Full	Note Pilot
Operational Risk— Stabilità, affidabilità, continuità operativa	Incluso	Incluso	Rating: ALTO — 3 finding HIGH identificati
Cyber Exposure—	Incluso	Incluso	Rating: MEDIO — OWASP

Vulnerabilità, superficie di attacco, data breach risk			mapping completo, pen test mancante
Scalability Risk— Performance sotto carico, bottleneck, limiti architetturali	Parziale	Incluso	Rating: ALTO — Analisi architetturale senza load testing live
Compliance Exposure— Gap normativi, requisiti regolamentari, audit readiness	Incluso	Incluso	Rating: MEDIO — GDPR baseline completo, DPA/DPIA gap
Maintainability Risk— Debito tecnico, complessità, costi evolutivi	Incluso	Incluso	Rating: MEDIO — 6 aree di debito quantificate
Heatmap rischio enterprise— Visualizzazione aggregata management	Incluso	Incluso	Quadrant chart con 10 rischi posizionati (Fig. 2.2)

Fase 4 — Human Senior Validation

Questa fase prevede la validazione dei finding da parte di un senior architect con esperienza enterprise, per confermare impatto, ridurre false positive e tradurre i risultati tecnici in raccomandazioni strategiche.

Attività di Validazione	Pilot	Full	Note Pilot
Validazione high severity— Conferma impatto e priorità finding critici	Incluso	Incluso	7 finding HIGH validati con confidence 85–95%
Riduzione false positive— Eliminazione alert non rilevanti	Incluso	Incluso	Confidence score differenziato per ogni finding
Coerenza architetturale— Valutazione scelte nel contesto business	Incluso	Incluso	Analisi RLS-first, dual-plane, cost engine nel contesto PMI target
Consolidamento executive insight— Traduzione in raccomandazioni strategiche	Incluso	Incluso	5 call to action prioritizzate con effort stimato

Deliverable

Deliverable	Contenuto	Pilot	Full	Note
Executive Intelligence Report Heatmap rischio enterpriseValutazione maturità tecnologicaExecutive summary per	Rating tecnico complessivo (A–D)	Incluso	Incluso	Rating B assegnato
	Incluso	Incluso	Quadrant chart + tabella 5 dimensioni	
	Incluso	Incluso	6 metriche sintetiche	

BoardAnalisi dei KPI chiave e trendRaccomandazioni strategiche e mitigazione rischi	Incluso	Incluso	Sezione 1 del report	
	Parziale	Incluso	KPI snapshot; trend richiede storico	
	Incluso	Incluso	Sezione 12 — 5 CTA + roadmap	
Technical Deep Report Riferimenti precisi a file e linee di codiceRaccomandazioni tecniche specificheAnalisi comparativa con best practiceDiagrammi di architettura e flussi di processoMetriche di qualità del codice e debito tecnico	Findings dettagliati con evidenze tracciabili	Incluso	Incluso	20 finding con file e confidence
	Parziale	Incluso	File sì, linee parziale	
	Incluso	Incluso	Remediation per ogni finding	
	Parziale	Incluso	OWASP mapping; manca benchmark settore	
	Incluso	Incluso	9 diagrammi Mermaid integrati	
	Parziale	Incluso	Qualitativo; manca complessità ciclomatica	
Remediation Roadmap Interventi medio termine (3–6 mesi)Evoluzione strategica (6–12 mesi)Stima effort e impatto businessDipendenze e prerequisitiRisorse necessarie e assegnazione team	Quick wins (0–90 giorni)	Incluso	Incluso	7 azioni con effort e finding #
	Incluso	Incluso	7 azioni con effort e impatto	
	Incluso	Incluso	5 azioni strategiche	
	Incluso	Incluso	Effort in giorni/settimane per azione	
	Parziale	Incluso	Implicit nelle priorità; manca grafo dipendenze	
	—	Incluso	Richiede conoscenza team cliente	

Modello di Engagement

Modello	Scope	Questo Report	Note
Pilot Light Validazione iniziale	1 repository core, architettura e pattern, security OWASP Top 10, technical debt snapshot, DevOps baseline, Top 20 findings, Rating A–D	Incluso	Questo report — copertura superiore allo scope Pilot standard grazie al project knowledge
Full Review Analisi approfondita	Multi-repository, data layer intelligence, DevOps	—	Durata: 3–4 settimane · Include 2 workshop

	approfondito, risk quantification completa, heatmap dettagliata, roadmap strutturata, 100+ pagine, 2 workshop		
Continuous Intelligence Monitoraggio evolutivo	Re-run trimestrale automatico, trend risk evolution, delta findings, monitoraggio debito tecnico, advisory strategico	—	Richiede completamento Full Review

Riepilogo Quantitativo

34	12	3	69%
Servizi coperti completamente	Servizi coperti parzialmente	Servizi non inclusi nel Pilot	Copertura completa

Nota Metodologica

Il presente Pilot Light ha raggiunto una copertura significativamente superiore allo standard di un Pilot grazie alla disponibilità del repository completo tramite project knowledge. L'accesso diretto al codice sorgente, alle migrazioni SQL, ai test di integrazione e alla documentazione operativa ha consentito un livello di profondità tipicamente riservato alla Full Review nelle aree di architettura, IAM e security design. Le aree rimaste scoperte (analisi statica runtime, vulnerability scanning dipendenze, performance profiling, pen test, audit infrastrutturale live) richiedono accesso diretto all'ambiente di esecuzione e rappresentano il valore aggiunto principale della Full Review.

Nota sulla Profondità dell'Analisi

I risultati di questo report sono stati ottenuti a partire da un perimetro informativo circoscritto: un singolo repository GitHub, senza briefing operativo, senza accesso all'infrastruttura e senza indicazioni specifiche sulle priorità di business del cliente. Nonostante questi vincoli, l'analisi ha prodotto 20 finding classificati, 9 diagrammi architetturali, una mappatura OWASP Top 10 completa e un roadmap di remediation su tre orizzonti temporali. Questo dimostra il potenziale del framework, ma rappresenta al tempo stesso solo una frazione della profondità raggiungibile. Ogni informazione aggiuntiva fornita dal cliente — contesto di business, roadmap di prodotto, architettura target, vincoli normativi specifici, accesso ai sistemi di produzione — si traduce direttamente in finding più mirati, raccomandazioni più precise e scenari di rischio più aderenti alla realtà operativa. La qualità dell'intelligence è funzione diretta della ricchezza del contesto condiviso.